

# **ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011-2012 ГОДАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ФРАГМЕНТА ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

## **I. Общие положения**

1. Настоящий порядок организации работ по созданию субъектом Российской Федерации в 2011-2012 годах регионального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения (далее – Порядок) подготовлен в соответствии с решением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 22 декабря 2010 г. (утверждено 30 декабря 2010 г. № А4-18040) по вопросу реализации региональных программ модернизации здравоохранения в части внедрения информационных технологий.

2. Порядок носит рекомендательный характер и может быть скорректирован в соответствии со спецификой организации системы органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации.

3. Порядок утверждается решением руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

4. Региональный фрагмент единой информационной системы в сфере здравоохранения (далее – региональный фрагмент Системы) представляет собой часть единой информационной системы в сфере здравоохранения, в рамках которой обеспечивается информационно-технологическая поддержка деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, находящихся в их ведении учреждений здравоохранения, участвующих в реализации программ обязательного медицинского страхования, а также территориальных фондов обязательного медицинского страхования. В составе регионального фрагмента Системы обеспечивается создание централизованных общесистемных компонентов, в рамках которых производится сбор, хранение, обработка, предоставление медицинской информации и информации о ресурсах системы здравоохранения региона, а также их передача в централизованные хранилища данных, создаваемые в рамках федерального фрагмента единой информационной системы в сфере здравоохранения (далее – федеральный фрагмент Системы). В качестве поставщиков и получателей информации, консолидируемой в рамках централизованных общесистемных компонентов регионального фрагмента Системы, выступают информационные системы учреждений здравоохранения и иных участников системы здравоохранения субъекта Российской Федерации.

## **II. Формирование органов управления выполнением работ**

5. В целях организации работ по созданию в 2011-2012 годах регионального фрагмента Системы решениями руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

определяется заместитель руководителя высшего органа исполнительной власти, в сферу ведения которого входят вопросы здравоохранения, включая внедрение информационных технологий в здравоохранение;

образуется постоянно действующий консультативный орган – Комиссия по созданию регионального фрагмента Системы в субъекте Российской Федерации (далее – Комиссия);

определяется подразделение, ответственное за координацию работ по созданию регионального фрагмента Системы и выполняющее роль заказчика соответствующих работ и поставки техники (далее – Единая служба заказчика), в составе органа исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации; при этом в случае отсутствия такого подразделения рекомендуется его создание;

назначается главный конструктор регионального фрагмента Системы субъекта Российской Федерации (далее – Главный конструктор);

назначаются уполномоченные должностные лица и структурные подразделения, выполняющие роль заказчика отдельных работ в рамках создания регионального фрагмента Системы, в органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения (далее – Функциональные заказчики).

6. Общая координация работ по созданию регионального фрагмента Системы в субъекте Российской Федерации осуществляется заместителем руководителя высшего органа исполнительной власти, в сферу ведения которого входят вопросы здравоохранения.

7. Согласование принимаемых решений и координация деятельности участников системы здравоохранения субъекта Российской Федерации по созданию регионального фрагмента Системы осуществляется Комиссией, основными задачами которой являются:

обеспечение соответствия решений, принимаемых в рамках создания регионального фрагмента Системы, целям и задачам создания единой информационной системы в сфере здравоохранения и модернизации здравоохранения в субъекте Российской Федерации в целом;

определение основных приоритетов при создании регионального фрагмента Системы в субъекте Российской Федерации;

координация деятельности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, и

иных участников системы здравоохранения региона по созданию регионального фрагмента Системы в субъекте Российской Федерации;

рассмотрение и одобрение проектов нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы создания регионального фрагмента Системы в субъекте Российской Федерации.

8. Председателем Комиссии является руководитель высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в сферу ведения которого входят вопросы здравоохранения, включая внедрение информационных технологий в здравоохранение, или его заместитель.

9. В состав Комиссии включаются уполномоченные должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, и иных участников системы здравоохранения региона, руководитель Единой службы заказчика, Главный конструктор, а также представители научных и общественных организаций, в сферу ведения которых входят вопросы информатизации здравоохранения. Секретарем Комиссии является руководитель Единой службы заказчика.

10. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами её работы, утверждаемыми ее Председателем, но не реже чем один раз в месяц.

11. Единая служба заказчика выполняет следующие функции:

сбор, обобщение и обработка предложений по созданию регионального фрагмента Системы, представляемых органами местного самоуправления, представителями учреждений здравоохранения и иных участников системы здравоохранения региона, научных и общественных организаций;

координация работ по техническому проектированию регионального фрагмента Системы и его отдельных компонентов;

подготовка предложений по очередности оснащения учреждений здравоохранения региона программными и техническими средствами и интеграции их с общесистемными компонентами, создаваемыми в рамках регионального фрагмента Системы, и вынесение их на рассмотрение Комиссии;

разработка и согласование с руководителями учреждений здравоохранения, органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере здравоохранения, а также иными участниками системы здравоохранения региона планов-графиков выполнения работ и закупки техники в рамках создания регионального фрагмента Системы в субъекте Российской Федерации, представление планов-графиков на рассмотрение Комиссии;

организация и проведение конкурсов и аукционов на выполнение работ и поставку техники в соответствии с планами-графиками создания регионального фрагмента Системы в субъекте Российской Федерации;

оперативная координация, мониторинг и контроль хода выполнения работ и поставки техники организациями-исполнителями, а также выполнения работ в соответствии с планами-графиками создания регионального фрагмента Системы органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере здравоохранения, учреждениями здравоохранения и иными участниками системы здравоохранения региона;

координация взаимодействия с Минздравсоцразвития России по вопросам использования типовых программно-технических комплексов, предназначенных для создания в субъектах Российской Федерации регионального фрагмента Системы, а также по вопросам интеграции с федеральным фрагментом Системы;

подготовка ежеквартальных докладов о результатах реализации планов-графиков создания регионального фрагмента Системы и представление их на рассмотрение Комиссии;

контроль проведения единой технической политики при создании регионального фрагмента Системы в субъекте Российской Федерации.

12. Главным конструктором решением руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации назначается руководитель Единой службы заказчика. Основными задачами Главного конструктора являются:

утверждение проектной и технической документации на региональный фрагмент Системы и его отдельные компоненты;

согласование проектных решений и технической документации в рамках реализации отдельных положений планов-графиков создания регионального фрагмента Системы, выполняемых органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере здравоохранения, учреждениями здравоохранения и иными участниками системы здравоохранения региона;

обеспечение соблюдения разрабатываемых Минздравсоцразвития России совместно с Минкомсвязью России минимальных функциональных требований к региональным прикладным системам, требований, спецификаций и технических условий информационного обмена для обеспечения их интеграции с соответствующими федеральными прикладными системами, создаваемыми в рамках федерального фрагмента Системы.

13. В органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, определенных Функциональными заказчиками в рамках создания регионального фрагмента Системы, должны быть назначены уполномоченные должностные лица, ответственные за координацию работ по подготовке и реализации отдельных работ в рамках выполнения соответствующих планов-графиков, на уровне заместителей руководителей данных ведомств. В составе соответствующих органов местного самоуправления должны быть созданы специализированные структурные подразделения, выполняющие функцию заказчика работ по реализации

мероприятий планов-графиков создания регионального фрагмента Системы, закрепленных за этими ведомствами.

14. В учреждениях здравоохранения и иных участниках системы здравоохранения региона, интегрируемых с централизованными общесистемными компонентами регионального фрагмента Системы, назначаются уполномоченные должностные лица, ответственные за координацию соответствующих работ, на уровне руководителей данных организаций.

### **III. Порядок организации работ**

15. Создание регионального фрагмента Системы производится в сроки и в пределах финансовых средств, предусмотренных согласно программе модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации и плану ее реализации.

16. На первом этапе создания регионального фрагмента Системы Единая служба заказчика организует работы по анализу достигнутого уровня информационно-технологической оснащенности учреждений здравоохранения региона, включая анализ использования медицинских информационных систем, наличия доступа к сети Интернет, использования средств электронной цифровой подписи.

17. Единая служба заказчика организует работы по разработке технических заданий на создание регионального фрагмента Системы и его отдельных компонентов и выполнение работ по их техническому проектированию, в ходе которого определяется общая архитектура регионального фрагмента Системы и его компонентов, решения по их программному, информационному обеспечению, решения по вычислительной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуре, а также детальные спецификации на программно-технические комплексы, поставляемые в учреждения здравоохранения.

18. Технические задания, проектная и техническая документация на региональный фрагмент Системы и его компоненты рассматриваются и утверждаются Главным конструктором и направляются в учреждения здравоохранения, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере здравоохранения, и иным участникам системы здравоохранения региона.

19. Единая служба заказчика готовит предложения по очередности оснащения программными и техническими средствами учреждений здравоохранения региона и подключения их к централизованным общесистемным компонентам регионального фрагмента Системы, с учетом:

приоритетов модернизации здравоохранения в субъекте Российской Федерации, в том числе в части приоритетных нозологий для данного региона;

достигнутого уровня информационно-технологической оснащенности учреждений здравоохранения региона;

предложений органов местного самоуправления, представителей учреждений здравоохранения, научных и общественных организаций;

имеющихся финансовых ресурсов, выделяемых на цели информатизации здравоохранения.

20. Предложения по очередности оснащения и подключения учреждений здравоохранения рассматриваются и согласовываются Комиссией и направляются в учреждения здравоохранения и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере здравоохранения.

21. Единая служба заказчика организует разработку проектов планов-графиков выполнения работ и закупки техники в рамках создания регионального фрагмента Системы в соответствии с:

согласованной проектной и технической документацией на региональный фрагмент Системы и его отдельные компоненты;

согласованными предложениями по очередности оснащения и подключения учреждений здравоохранения;

предложениями учреждений здравоохранения и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере здравоохранения, а также иных участников системы здравоохранения, по составу работ.

22. Единая служба заказчика направляет проекты планов-графиков в учреждения здравоохранения, являющиеся объектами автоматизации, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере здравоохранения, а также иным участникам системы здравоохранения региона, и организует их согласование.

23. Согласованные планы-графики выполнения работ и закупки техники в рамках создания регионального фрагмента Системы рассматриваются и согласовываются Комиссией.

24. Единая служба заказчика организует и проводит конкурсы и аукционы на выполнение работ и поставку техники в соответствии с планами-графиками создания регионального фрагмента Системы в субъекте Российской Федерации, а также осуществляет оперативную координацию работ организаций-исполнителей.

25. Учреждения здравоохранения, органы местного самоуправления, а также иные участники системы здравоохранения региона, организуют выполнение отдельных работ в рамках реализации планов-графиков создания регионального фрагмента Системы, а также готовят и направляют в Единую службу заказчика отчетность о выполнении указанных работ в порядке и в соответствии с формами, утверждаемыми органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения.

26. Единая служба заказчика осуществляет сбор информации о ходе выполнения работ и поставки техники организациями-исполнителями, о выполнении работ в соответствии с планами-графиками уполномоченными органами местного самоуправления, учреждениями здравоохранения, а также иными участниками системы здравоохранения региона и осуществляет контроль выполнения работ и поставки техники, в случае необходимости информирует исполнителей о необходимости устранения возникших отклонений.

27. Единая служба заказчика ежеквартально готовит доклады о результатах реализации планов-графиков создания регионального фрагмента Системы и представляет их на рассмотрение Комиссии с информацией о невыполнении сроков и предложениями по повышению эффективности управления реализацией отдельных мероприятий.

28. Комиссия на регулярной основе рассматривает ход реализации планов-графиков создания регионального фрагмента Системы в регионе и формирует предложения по корректировке планов, совершенствованию системы управления их выполнением.